




ПАСПОРТ ПРОЕКТА № 10087631

«Организация непрерывной профориентационной работы педагогической направленности  
«Детский сад – Школа – Колледж» в Яковлевском городском округе»

1. Основные положения

<b>Координирующий орган:</b> Администрация Яковлевского городского округа Телефон: 8(47244) 5-08-00 Адрес: Белгородская область, Яковлевский район, г. Строитель, ул. Ленина, д. 16 E-mail: yakov@ya.belregion.ru	<b>Куратор проекта:</b> Липовченко Алексей Петрович, заместитель главы администрации Яковлевского городского округа по социальной политике	
<b>Исполнитель:</b> Управление образования администрации Яковлевского городского округа Телефон: 8(47244) 5-09-32 Адрес: Белгородская область, Яковлевский район, г. Строитель, ул. Ленина, д. 2 E-mail: ronojak@mail.ru	<b>Руководитель проекта:</b> Золотарева Татьяна Алексеевна, начальник управления образования администрации Яковлевского городского округа	
<b>Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов:</b> Чесноков Андрей Валериевич, глава администрации Яковлевского городского округа		
<b>Инициатор:</b> Липовченко Алексей Петрович, заместитель главы администрации Яковлевского городского округа по социальной политике		
<b>СРОК РЕАЛИЗАЦИИ:</b>	дата начала: 02.09.2019	дата окончания: 02.09.2021
<b>БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):</b>	0,0	

<b>ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА:</b>		
Территория реализации проекта: Яковлевский городской округ	Уровень сложности проекта: начальный	Тип проекта: социальный
Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области: п. 2.3.3. Развитие образования	Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Белгородской области: увеличение выпускников рабочих профессий на 23%	
Наименование государственной программы Белгородской области: Государственная программа «Развитие образования Белгородской области на 2014 – 2020 гг.»	Наименование подпрограммы государственной программы Белгородской области: п.2.3 Создание механизмов, направленных на повышение статуса профессии учителя	
<b>КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА</b>		
Отклонение по бюджету:	Превышение на не более 0,0 тыс.руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта	
Отклонение по срокам:	Превышение на не более 30 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта	
Достижение результата проекта:	Наличие результата проекта соответствует <b>55%</b> успешности проекта	
Соблюдение требований к результату:	Выполнение всех требований к результату проекта соответствует <b>15%</b> успешности проекта	

## 2. Цель и результат проекта

<b>Цель проекта:</b>	Охватить системной непрерывной профориентационной работой педагогической направленности не менее 90% воспитанников старшей и подготовительной группы и обучающихся 1 – 9 классов образовательных учреждений Яковлевского городского округа (МБДОУ «Детский сад «Аленушка» г.Строитель», МБОУ «СОШ № 1 г.Строитель») к сентябрю 2021 года
<b>Способ достижения цели:</b>	Организация работы Ассоциации ранней профориентации педагогической направленности

	Результат:	Базовое значение	Период, год			Вид подтверждения:
			2019	2020	2021	
<b>Результат проекта:</b>	90% воспитанников старшей и подготовительной группы и обучающихся 1 – 9 классов образовательных учреждений Яковлевского городского округа (МБДОУ «Детский сад «Аленушка» г.Строитель», МБОУ «СОШ № 1 г.Строитель») охвачены непрерывной профориентационной работой педагогической направленности, что способствует увеличению количества выпускников, поступающих на педагогические специальности	16	29	57	90	Анализ мониторингового исследования
<b>Требования к результату проекта:</b>	Требования к результату	Базовое значение	Период, год			Вид подтверждения:
			2019	2020	2021	
	Разработаны и заключены договоры о сотрудничестве колледжа, детского сада и школы	0	3	3	3	Договоры о сотрудничестве колледжа, детского сада и школы
	Организованы и проведены мониторинги охвата непрерывной профориентационной работой педагогической направленности (входной, итоговый)	0	1	1	2	Аналитический отчет результатов (входного и итогового) мониторинга охвата непрерывной профориентационной работой педагогической направленности
	Организована работа Ассоциации ранней профориентации педагогической направленности	0	1	1	1	– Положение о работе Ассоциации ранней профориентации педагогической направленности; – ежегодные планы работ Ассоциации ранней профориентации

						педагогической направленности
	Разработаны программы непрерывной профориентационной работы педагогической направленности	0	2	2	2	Программы непрерывной профориентационной работы педагогической направленности
	Разработаны планы взаимодействия образовательных организаций в рамках непрерывной профориентационной работы	0	1	2	3	Планы взаимодействия образовательных организаций в рамках непрерывной профориентационной работы
	Создан виртуальный методический кабинет по ранней профориентации	0	1	1	1	Скриншот страницы виртуального методического кабинета
	Выпущено не менее 3 роликов по ранней профориентационной работе педагогической направленности	0	1	2	3	Ссылки на размещенные в сети Интернет ролики по ранней профориентационной работе педагогической направленности
	Опубликовано в СМИ не менее 5 статей о взаимодействии ПОО и образовательных учреждений непрерывной профориентационной работы педагогической направленности	0	1	3	5	Скриншоты статей
<b>Пользователи результатом:</b>	Участники образовательных отношений Яковлевского городского округа					